

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Istituto Omnicomprensivo Statale di Sannazzaro de' Burgondi

Via J. Sannazzaro, 16 - 27039 Sannazzaro de' Burgondi (PV)

Tel: 0382 997435 - C.M. PVIC80900G - C.F. 91003770186

e-mail uffici: pvic80900g@istruzione.it - PEC: pvic80900g@pec.istruzione.it

Sito: www.icmariangelamontanari.edu.it

Sannazzaro de' Burgondi lì 01.12.2023

Spett. le

Spett. le
Electron S.r.l.
Via Cascina Torchio
MERLINO (LO)
Email electron@electron.it

26833

OGGETTO: **CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEL MATERIALE PER IL LABORATORIO DI ELETTRONICA PREVISTI NELLA STIPULA CONTRATTO N. 3626881 DEL 27.06.2023**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" - Azione 2 - Next Generation Labs – Laboratori per le professioni digitali

CUP: J24D23000360006

SIMOG CIG: A00242B995

Codice Progetto M4C1I3.2-2022-962-P-24896

Titolo progetto: "Laboratorio integrato"

Stipula contratto n. NG3692958 prot. 3076 del 09.08.23

La sottoscritta Pavesi Paola in qualità di Rup, in riferimento alla richiesta di proroga, espressa dall'operatore economico **Electron S.r.l.** dei termini di consegna delle attrezzature per il laboratorio di elettronica inoltrata in data 22/11/2023 e pertanto in tempo utile ai sensi della stipula in oggetto;

- Considerate le motivazioni adottate per la mancata consegna del materiale entro i termini contrattuali previsti dalla stipula del 09.08.2023:
 - alcuni ritardi nell'approvvigionamento delle materie prime
- preso atto che i fatti di cui sopra non appaiono riconducibili a fatto proprio dell'operatore economico né a negligenza o colpa di quest'ultimo;
-

CONCEDE

alla ditta in indirizzo una proroga per l'ultimazione della consegna delle attrezzature in oggetto. Si dà atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

è il ...31.03.2024 e non oltre il 30.06.2024. La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

.....

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Pavesi

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso
connesse